



— DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AORA × EXCELLENCE+

PLANIFICATION ÉDITORIALE EXCELLENCE+

Objectifs, hiérarchie des plateformes, thèmes mensuels, planning type, circuit de validation et budget — août 2026 à janvier 2027 (6 mois).

Référence PE-EXC-001

Version 2.0 · 30 juillet 2026 — 6 mois (janvier réintégré), 3 publications/semaine, ciblage tout Yaoundé

Sources : calendrier_editorial.json · brand_guidelines.md (BG-EXC-001) · plateforme_marque.md (PM-EXC-001)

**L'EXCELLENCE À VOTRE
PORTÉE.**

AORA Communication Agency

— SYNTHÈSE STRATÉGIQUE

SIX MOIS, UN OBJECTIF CLAIR

Objectif 6 mois (août 2026 → janvier 2027) : juillet est achevé, janvier est réintégré au programme — le contrat de six mois est servi intégralement. Construire la présence digitale d'Excellence+ sur les 5 plateformes où Prepdia — l'acteur le mieux structuré numériquement du marché — est déjà actif (Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, puis LinkedIn/YouTube en fin de période). Ne pas attaquer Prepdia frontalement : différencier par la preuve.

97%

Taux de réussite 2024-2025. L'argument différenciant face à une concurrence qui communique sur des chiffres de volume (élèves accompagnés, tuteurs) plutôt que de résultat.

KPIs communauté suivis sur la période

Indicateur	Définition
Croissance abonnés	Évolution mensuelle des abonnés, suivie par plateforme
Taux d'engagement	≥ 5% — (likes + commentaires + partages) / portée
Conformité calendrier	100% — posts publiés = posts planifiés, au créneau prévu
Portée organique cumulée	Somme des portées sur les 6 mois, tous canaux confondus

Cible

Parents d'élèves, **30 à 76 ans**, Yaoundé — zones premium Bastos, Odza, Omnisport, Santa Barbara.

⚠ Cette tranche d'âge (30-76) diffère de celle documentée dans brand_guidelines.md (35-70 ans) et déjà publiée dans LE-EXC-001. C'est la deuxième fois que ce chiffre est communiqué ainsi — je l'utilise donc ici tel quel, mais cela laisse brand_guidelines.md et LE-EXC-001 non alignés avec ce document. À trancher : mettre à jour brand_guidelines.md à 30-76 pour que toute la série de documents reste cohérente ?

État actuel de la production

Le plan compte **75 publications** sur les six mois, à raison de 3 par semaine. La première part le **mardi 11 août 2026 à 12h30 WAT** — le premier créneau atteignable une fois la chaîne visuel (5 août) → BAT → BAP

(7 août) bouclée. Aucun créneau n'est planifié avant cette date : un calendrier qui affiche des publications que personne ne peut produire à temps n'est pas un calendrier.

— HIÉRARCHIE PLATEFORMES & VOLUMES

QUI PUBLIE QUOI, ET COMBIEN CHAQUE MOIS

3 publications par semaine, tous canaux confondus — pas 3 par plateforme. Une publication est une unité de contenu (un angle, un texte, un visuel) diffusée sur le canal pertinent. Ouvrir six canaux à ce rythme produirait six comptes morts : les canaux s'ouvrent donc l'un après l'autre et se partagent les mêmes trois créneaux hebdomadaires, sans jamais augmenter le volume.

PRIORITÉ 1 — Facebook

Canal pivot

Porte **les trois créneaux hebdomadaires** au lancement : mardi 12h30, jeudi 19h00, samedi 10h00 WAT. C'est là que se trouvent les parents de Yaoundé, et c'est le seul canal où la publicité payante sera activable si Excellence+ y souscrit.

Le nom exact de la Page reste à confirmer par écrit — deux orthographes coexistent dans les documents en circulation. À trancher avant toute communication externe.

PRIORITÉ 2 — WhatsApp Channel

Fidélisation

Canal déjà tenu par le client : on l'enrichit plutôt que de le créer. Reçoit les contenus du socle en **déclinaison courte** (3 à 5 lignes) — sans consommer de créneau supplémentaire.

PRIORITÉ 3 — Instagram

Crédibilité visuelle

Ouverture visée à partir de septembre 2026. Prend alors une part des trois créneaux existants, format carrousel prioritaire.

PRIORITÉ 4 — TikTok

Portée jeune

Ouverture visée à partir d'octobre 2026, une fois les trois premiers canaux stabilisés. Vertical 30-60 s.

Activation progressive

YouTube et LinkedIn restent hors du dispositif : aucune date d'ouverture n'est engagée. Ils ne seront envisagés qu'une fois les quatre premiers canaux tenus dans la durée. Les dates d'ouverture des canaux ci-

dessus sont des *intentions*, pas des engagements contractuels — elles vivent dans config/creneaux.json et se décident au vu des résultats réels.

— THÈMES MENSUELS

SIX MOIS, SIX ANGLES

Mois	Thème	Contenu type
Mois 1 — Août 2026	Fondation et preuve	Poser la marque et la preuve : méthode, résultats vérifiables, premiers témoignages
Mois 2 — Septembre	La rentrée	Premiers signaux, quinze premiers jours, classes d'examen
Mois 3 — Octobre	La méthode au quotidien	Coulisses du suivi terrain, portraits d'enseignants, mi-trimestre
Mois 4 — Novembre	Autorité éducative	Examens de fin de trimestre, méthode de révision, premier bulletin
Mois 5 — Décembre	Bilan et cap	Point à mi-parcours, bilan séquentiel, préparation de la reprise
Mois 6 — Janvier 2027	Nouvel élan	Reprise, second trimestre, objectifs de fin d'année — janvier ouvre une séquence neuve, pas un prolongement

Six mois pleins : juillet est achevé, janvier est réintégré au programme. Le rythme est de **3 publications par semaine au total**, tous canaux confondus — mardi 12h30, jeudi 19h00, samedi 10h00 WAT. Ces six thèmes sont alignés mot pour mot avec config/creneaux.json, qui fait foi pour le code, et avec CE-EXC-001.

— PLANNING HEBDOMADAIRE TYPE

LA SEMAINE, JOUR PAR JOUR

Jour	Heure (WAT)	Canal	Intention éditoriale	Pilier dominant
Mardi	12h30	Facebook	Conseil de fond — pause déjeuner, pic de consultation mobile chez les actifs	1 — Autorité
Jeudi	19h00	Facebook	Méthode et coulisses — après le travail, avant les devoirs du soir	2 — Méthode
Samedi	10h00	Facebook	Preuve et témoignages — matinée de week-end, cellule familiale réunie	3 — Preuve

3 créneaux par semaine, **tous canaux confondus** — pas 3 par plateforme. Facebook est le canal pivot et porte les trois créneaux au lancement ; les autres canaux s'ouvrent progressivement et prennent alors une part de ces mêmes créneaux, sans augmenter le volume hebdomadaire. Le pilier indiqué est le pilier dominant du créneau : la répartition 40/35/25 se mesure sur la période entière, pas sur la semaine. Les créneaux vivent dans `config/creneaux.json` — modifier ce document sans modifier ce fichier ne change rien à ce qui est publié.

— CIRCUIT DE VALIDATION — SOP-001

RIEN NE PART SANS BAP ÉCRIT



Point bloquant absolu — `bap_recu_le vide` = publication impossible, quelle que soit la date programmée. Un retour vocal WhatsApp n'est **jamais** traité comme un BAP valide : seul un email de M. NDOMMIE fait foi.

Corrections et avenants

2 rounds de corrections inclus par publication. Au-delà, un avenant tarifaire est proposé par email avant toute correction supplémentaire.

Cette limite de 2 rounds ne figure pas encore dans brand_guidelines.md §14 — à y ajouter si elle doit s'appliquer à toute la production, pas seulement à ce plan.

— BUDGET ÉDITORIAL

DEUX BUDGETS, JAMAIS UN SEUL

Forfait gestion AORA

Forfait mensuel 50 000 FCFA × 6 mois

Frais d'inscription (versement unique) 15 000 FCFA

Total contractuel 315 000 FCFA

Couvre : production, publication, community management, reporting.

Budget Meta Ads

Distinct. À la charge exclusive d'Excellence+, géré directement par M. NDOMMIE.

Montant non communiqué dans ce document — géré hors du forfait AORA, en direct sur Meta Business.

Rappel — ces deux budgets sont non fongibles. Ne jamais les additionner, les combiner en un seul montant, ni les présenter côte à côte comme un total unique dans un document destiné au client. Le tableau ci-dessus les sépare volontairement — usage interne AORA uniquement.

*Le forfait AORA est contractuel à 6 mois / 315 000 FCFA (AORA-CCC-005). La fenêtre de production éditoriale coïncide désormais avec cette durée : août 2026 → janvier 2027. Le budget média Meta Ads reste distinct et non fongible — **aucune campagne au mois 1** ; Excellence+ choisit les mois où elle souscrit, par email, au plus tard 7 jours avant le début du mois concerné.*

— CHIFFRES VALIDÉS

CE QU'ON A LE DROIT DE DIRE

93 → 97%

Taux de réussite 2023-2024 → 2024-2025. Les deux seuls chiffres validés pour usage public.

✗ **Nombre d'enseignants** — non confirmé par écrit. Ne jamais le mentionner, même approximatif, même entre guillemets.

Liste complète des interdits absolus : voir LE-EXC-001 §7. Document de référence AORA × Excellence+ — PE-EXC-001 · Version 2.0 · 30 juillet 2026 · 6 mois (août 2026 – janvier 2027), 3 publications/semaine, ciblage tout Yaoundé. Sources : calendrier/calendrier_editorial.json · _base/identite/brand_guidelines.md (BG-EXC-001) · _base/identite/plateforme_marque.md (PM-EXC-001).