



— DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AORA × EXCELLENCE+

PLANIFICATION ÉDITORIALE EXCELLENCE+

Objectifs, hiérarchie des plateformes, thèmes mensuels, planning type, circuit de validation et budget — août 2026 à janvier 2027 (6 mois).

Référence PE-EXC-001

Version 2.1 · 18 août 2026 — 6 mois (janvier réintégré), 3 publications/semaine et par canal, 4 canaux ouverts simultanément dès le 03/08/2026, ciblage tout Yaoundé
Sources : calendrier_editorial.json · brand_guidelines.md (BG-EXC-001) · plateforme_marque.md (PM-EXC-001)

**L'EXCELLENCE À
VOTRE PORTÉE.**

AORA Communication
Agency

— SYNTHÈSE STRATÉGIQUE

SIX MOIS, UN OBJECTIF CLAIR

Objectif 6 mois (août 2026 → janvier 2027) : juillet est achevé, janvier est réintégré au programme — le contrat de six mois est servi intégralement. Construire la présence digitale d'Excellence+ sur Facebook, WhatsApp et Instagram dès le lancement, plus TikTok au fil des vidéos disponibles — les 4 canaux prioritaires du contrat, ouverts simultanément (arbitrage du 18/08/2026). LinkedIn et YouTube, où Prepdia — l'acteur le mieux structuré numériquement du marché — est déjà actif, restent explicitement hors périmètre de ce premier semestre. Ne pas attaquer Prepdia frontalement : différencier par la preuve.

97%

Taux de réussite 2024-2025. L'argument différenciant face à une concurrence qui communique sur des chiffres de volume (élèves accompagnés, tuteurs) plutôt que de résultat.

KPIs communauté suivis sur la période

Indicateur	Définition
Croissance abonnés	Évolution mensuelle des abonnés, suivie par plateforme
Taux d'engagement	≥ 5% — (likes + commentaires + partages) / portée
Conformité calendrier	100% — posts publiés = posts planifiés, au créneau prévu
Portée organique cumulée	Somme des portées sur les 6 mois, tous canaux confondus

Cible

Parents d'élèves, **30 à 76 ans**, Yaoundé — zones premium Bastos, Odza, Omnisport, Santa Barbara.

⚠ Cette tranche d'âge (30-76) diffère de celle documentée dans brand_guidelines.md (35-70 ans) et déjà publiée dans LE-EXC-001. C'est la deuxième fois que ce chiffre est communiqué ainsi — je l'utilise donc ici tel quel, mais cela laisse brand_guidelines.md et LE-EXC-001 non alignés avec ce document. À trancher : mettre à jour brand_guidelines.md à 30-76 pour que toute la série de documents reste cohérente ?

État actuel de la production

Le plan compte **78 publications** sur les six mois pour le seul socle Facebook/WhatsApp/Instagram (13 par mois, 3 par semaine, un contenu pivot décliné sur les trois canaux), plus TikTok hors grille (~1×/mois). La première part le **lundi 3 août 2026 à 06h00 WAT** — vérité machine : config/creneaux.json et CE-EXC-001 (rapports/calendrier_editorial_excellence_plus.html).

— HIÉRARCHIE PLATEFORMES & VOLUMES

QUI PUBLIE QUOI, ET COMBIEN CHAQUE MOIS

3 publications par semaine et par canal prioritaire (Facebook, WhatsApp, Instagram) — un même contenu pivot, rédigé une fois puis décliné sur les trois, au même jour et à la même heure. Les 4 canaux prioritaires sont ouverts **simultanément** depuis le 03/08/2026 (arbitrage du 18/08/2026, qui remplace l'ouverture progressive retenue le 30/07/2026) — voir `config/creneaux.json`, qui fait foi.

Facebook

Canal pivot

Contenu rédigé en premier ici, puis décliné. Lundi 06h00, mercredi 12h00, samedi 06h00 WAT. C'est là que se trouvent les parents de Yaoundé, et c'est le seul canal où la publicité payante (Meta Ads) sera activable si Excellence+ y souscrit — volet aujourd'hui verrouillé, aucune campagne créable tant que le mois et le budget ne sont pas confirmés par écrit.

Le nom exact de la Page reste à confirmer par écrit — deux orthographes coexistent dans les documents en circulation. À trancher avant toute communication externe.

WhatsApp Channel

Même rythme

Canal déjà tenu par le client : on l'enrichit plutôt que de le créer. Même jour/heure que Facebook — contenu pivot décliné, pas réécrit.

Instagram

Même rythme

Ouvert dès le lancement, même jour/heure que Facebook, décliné en format 4:5 ou carré.

TikTok

Opportuniste

Pas de créneau fixe — ~1 publication/mois, seulement les semaines où une vidéo source existe déjà. Vertical 30-60 s.

Hors périmètre du contrat actuel

LinkedIn : ligne éditoriale déjà prête, mais explicitement différé par le contrat AORA-CCC-005. **YouTube** : non retenu pour ce premier semestre (charge de production vidéo longue hors forfait actuel). Aucune date d'ouverture n'est engagée pour ces deux canaux — ils ne seront envisagés qu'une fois les quatre canaux prioritaires tenus dans la durée. Ces dates vivent dans `config/creneaux.json` et se décident au vu des résultats réels.

— THÈMES MENSUELS

SIX MOIS, SIX ANGLES

Mois	Thème	Contenu type
Mois 1 — Août 2026	Fondation et preuve	Poser la marque et la preuve : méthode, résultats vérifiables, premiers témoignages
Mois 2 — Septembre	La rentrée	Premiers signaux, quinze premiers jours, classes d'examen
Mois 3 — Octobre	La méthode au quotidien	Coulisses du suivi terrain, portraits d'enseignants, mi-trimestre
Mois 4 — Novembre	Autorité éducative	Examens de fin de trimestre, méthode de révision, premier bulletin
Mois 5 — Décembre	Bilan et cap	Point à mi-parcours, bilan séquentiel, préparation de la reprise
Mois 6 — Janvier 2027	Nouvel élan	Reprise, second trimestre, objectifs de fin d'année — janvier ouvre une séquence neuve, pas un prolongement

Six mois pleins : juillet est achevé, janvier est réintégré au programme. Le rythme est de **3 publications par semaine et par canal prioritaire** (Facebook, WhatsApp, Instagram, mêmes jour/heure) — lundi 06h00, mercredi 12h00, samedi 06h00 WAT, plus TikTok hors grille (~1×/mois). Ces six thèmes sont alignés mot pour mot avec `config/creneaux.json`, qui fait foi pour le code, et avec CE-EXC-001.

— PLANNING HEBDOMADAIRE TYPE

LA SEMAINE, JOUR PAR JOUR

Jour	Heure (WAT)	Canaux	Intention éditoriale	Pilier dominant
Lundi	06h00	Facebook · WhatsApp · Instagram	Conseil de fond — avant le départ à l'école, moment de préparation matinale	1 — Autorité
Mercredi	12h00	Facebook · WhatsApp · Instagram	Méthode et coulisses — pause déjeuner, milieu de semaine	2 — Méthode
Samedi	06h00	Facebook · WhatsApp · Instagram	Preuve et témoignages — début de matinée week-end	3 — Preuve
TikTok		Hors grille — ~1×/mois, seulement si une vidéo source existe déjà		

3 créneaux par semaine et par canal (Facebook, WhatsApp, Instagram) — un même contenu pivot rédigé une fois sur Facebook, puis décliné le même jour à la même heure sur les deux autres, sans réécriture. Les 4 canaux prioritaires sont ouverts simultanément depuis le 03/08/2026. Le pilier indiqué est le pilier dominant du créneau : la répartition 40/35/25 se mesure sur la période entière, pas sur la semaine. Les créneaux vivent dans config/creneaux.json — modifier ce document sans modifier ce fichier ne change rien à ce qui est publié.

— CIRCUIT DE VALIDATION — SOP-001

RIEN NE PART SANS BAP ÉCRIT



Point bloquant absolu — `bap_recu_le vide` = publication impossible, quelle que soit la date programmée. Un retour vocal WhatsApp n'est **jamais** traité comme un BAP valide : seul un email de M. NDOMMIE fait foi.

Corrections et avenants

2 rounds de corrections inclus par publication. Au-delà, un avenant tarifaire est proposé par email avant toute correction supplémentaire.

Cette limite de 2 rounds ne figure pas encore dans `brand_guidelines.md` §14 — à y ajouter si elle doit s'appliquer à toute la production, pas seulement à ce plan.

— BUDGET ÉDITORIAL

DEUX BUDGETS, JAMAIS UN SEUL

Forfait gestion AORA

Forfait mensuel	50 000 FCFA × 6 mois
Frais d'inscription (versement unique)	15 000 FCFA

Total contractuel 315 000 FCFA

Couvre : production, publication, community management, reporting.

Budget Meta Ads

Distinct. À la charge exclusive d'Excellence+, géré directement par M. NDOMMIE.

Montant non communiqué dans ce document — géré hors du forfait AORA, en direct sur Meta Business.

Rappel — ces deux budgets sont non fongibles. Ne jamais les additionner, les combiner en un seul montant, ni les présenter côte à côte comme un total unique dans un document destiné au client. Le tableau ci-dessus les sépare volontairement — usage interne AORA uniquement.

Le forfait AORA est contractuel à 6 mois / 315 000 FCFA (AORA-CCC-005). La fenêtre de production éditoriale coïncide désormais avec cette durée : août 2026 → janvier 2027. Le budget média Meta Ads reste distinct et non fongible — **aucune campagne au mois 1** ; Excellence+ choisit les mois où elle souscrit, par email, au plus tard 7 jours avant le début du mois concerné.

— CHIFFRES VALIDÉS

CE QU'ON A LE DROIT DE DIRE

93 → 97%

Taux de réussite 2023-2024 → 2024-2025. Les deux seuls chiffres validés pour usage public.

✗ **Nombre d'enseignants** — non confirmé par écrit. Ne jamais le mentionner, même approximatif, même entre guillemets.

Liste complète des interdits absolus : voir LE-EXC-001 §7. Document de référence AORA × Excellence+ — PE-EXC-001 · Version 2.1 · 18 août 2026 · 6 mois (août 2026 – janvier 2027), 3 publications/semaine et par canal, 4 canaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok) ouverts simultanément dès le 03/08/2026, ciblage tout Yaoundé. Sources : config/creneaux.json · _base/identite/brand_guidelines.md (BG-EXC-001) · _base/identite/plateforme_marque.md (PM-EXC-001).